## Harmonogram prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo wodne

| LP | Zadanie | Okres realizacji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | | | | | | | 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| **I** | **Harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy** |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Proces konsultacji społecznych harmonogramu i programu prac |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Analiza uwag i opracowanie sprawozdania z konsultacji społecznych harmonogramu i programu prac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opracowanie ostatecznej wersji harmonogramu i programu prac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Opracowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analiza projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy we wszystkich regionach wodnych z uwzględnieniem ich specyfiki oraz analiza aPGW i PZRP w kontekście przeciwdziałania skutkom suszy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aktualizacja opracowania „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami – metodyka postępowania” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Przygotowanie projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przygotowanie projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proces konsultacji społecznych projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Analiza uwag i opracowanie sprawozdania z konsultacji społecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opracowanie ostatecznej wersji projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV** | **Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Proces konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Analiza uwag i opracowanie sprawozdania z konsultacji społecznych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opracowanie ostatecznej wersji prognozy oddziaływania na środowisko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V** | **Przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 1 | Opracowanie ostatecznej wersji Planów, w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |

*Projekt: Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy*
*Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16*